ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI ORAȘU NOU

HOTĂRÂREA
Nr. 43/2022
privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de lucrări
 nr. C233 din 07.03.2016

	Consiliul Local al comunei Oraşu Nou, județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată, în data de 22.07.2022;
	Având în vedere:
	-Referatul de aprobare al d-lui primar  al comunei, înregistrat sub nr. 3742/21.07.2022; 
	-Raportul de specialitate al Serviciului financiar, achiziții publice și autorizarea desfășurării activității de transport local, înregistrat sub nr. 3743/21.07.2022;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
Ținând cont de prevederile art. 23 și alin. 44 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
	Luând act de dispozițiile art. 129 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;	
In temeiul art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE
	

Art. 1.  Se aprobă Actul adițional nr. 2 la Contractul de lucrări nr. C233 din
07.03.2016, încheiat între Comuna Orașu Nou și Asocierea Centrul de Proiectare Județean Satu Mare SRL – SC BUD SRL, prin lider SC Centrul de Proiectare Județean Satu Mare SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
      Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Orașu Nou și Serviciul financiar, achiziții publice și autorizarea desfășurării activității de transport local. 
      Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica  Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, primarului comunei Orașu Nou, Serviciului financiar, achiziţii publice și autorizarea desfășurării activității de transport local al Primăriei Comunei Orașu Nou și către Asocierea Centrul de Proiectare Județean Satu Mare SRL – SC BUD SRL.

Orasu Nou la  22.07.2022


Președinte de ședință                                                                  Contrasemnează,
                     Balint VAS                                                                              Secretar general,
                                                                                                                Sonia - Teodora Stan

nr. total al consilierilor în funcție: 13
nr. total al consilierilor prezenți: 13
nr. total al consilierilor absenți: 0
nr. total al consilierilor care participă la dezbateri și la vot: 13
voturi pentru: 11
voturi împotrivă: 1
abțineri: 1


ROMÂNIA								ANEXA 
JUDEȚUL SATU MARE		                       		la HCL nr. 43/22.07.2022
COMUNA ORAȘU NOU
Act aditional nr. 2
din ___________________ 
 la  Contractul  de lucrari nr. C233 din 07.03.2016
Partile semnatare  : 
         Comuna Orasu Nou, cu sediul in localitatea Orasu Nou, strada Seini nr. 247/A, judetul Satu Mare, telefon 0261-830001, fax: 0261803192,cod fiscal 3896844, cont deschis la Trezoreria Negresti Oas RO37TREZ24A840301710300X, reprezentata prin Mailat Gavril- funcţia  Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte
 si 
Asocierea SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL – SC BUD SRL prin lider SC Centrul de Proiectare Judetean SRL cu sediul in Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 9, et. 4, ap. 17, jud. Satu Mare, tel.:0261.710.248, avand CUI: RO23874611, J30/699/2008, cont deschis la Trezoreria Satu Mare RO21TREZ5465069XXX005940, reprezentata prin Vajda Zsolt Zoltan, functia administrator in calitate de executant, pe de alta parte.
 In urma etapizarii contractului de lucrari, de comun acord au hotarat urmatoarele:
1. Se modifica art. 5 Pretul contractului:

Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este de 6.884.013,01 lei fara TVA la care se adauga TVA 19% in valoare de 1.307.962,47 lei, pretul total inclusiv TVA fiind de 8.191.975,48 lei, din care:
· Servicii de proiectare: 162.468,00 lei fara TVA
· Executie lucrari etapa 1: 2.941.176.47 lei fara TVA – finantata din bugetul local, conform Anexei nr. 1: Strazi in localitatile Prilog, Intravilan Orasu Nou Vii, Prilog Vii
· Executie lucrari etapa 2: 3.780.368,54 lei fara TVA – finantata prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2: Drumuri Comunale Orasu Nou, Extravilan Prilog Vii si Extravilan Prilog

1. Descrierile aferente fiecarei etapa, constituie anexa la prezentul act aditional.

1. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate în măsura în care nu contravin prezentului act adiţional. 

Incheiat azi ____________ ,  in  2 (doua)  exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara. 
	Achizitor
	Executant

	Comuna Orasu Nou
	Asocierea SC Centrul de Proiectare Judetean Satu Mare SRL – SC BUD SRL prin lider SC Centrul de Proiectare Judetean SRL

	Primar
	Administrator

	Mailat Gavril
	                                                 Vajda Zsolt Zoltan



 Președinte de ședință, 						     Secretar general,
[bookmark: _GoBack]       Balint VAS							  Sonia-Teodora Stan

